

令和6年度北条道路整備工事

工事概要

施工者	株式会社 みたこ土建
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工期	令和6年6月12日 ～令和7年2月28日
現場代理人	徳岡 尚樹
監理技術者	澤 貴史
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内において、整備工事を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	1式
• 舗装工	1式
• 法面工	1式
• 防護柵工	1式
• 区画線工	1式
• 除草工	1式
• 応急処理工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	19.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事では、はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内までの間の整備工事として、除草・舗装・区画線等の工事を施工します。

11月からの工事予定は、東園地内の工事用道路舗装、クリーンランドほうき内の芝張等の工事を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年10月末（クリーンランドほうき）