

# 令和4年度北条道路天神川橋第3下部工事

## 工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和4年12月1日 ～令和6年6月28日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、北栄町江北地先において北条道路の天神川橋（P2橋脚）を新設する工事です。今回工事は橋梁下部工を施工するものです。	

## 工事数量

橋梁下部工	
• 道路土工 残土処理工	V=860m <sup>3</sup>
• RC橋脚工(P2橋脚) 既成杭工	N=15カ所
橋脚躯体工	1式
• 仮設工 1期施工	1式
2期施工	1式
土留・仮締切工	1式
工事進捗率 (令和5年12月末)	63.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
12月は、工事用道路盛土と土留・仮締切工の施工を行いました。  
1月も引き続き、土留・仮締切工と掘削を行い、P2橋脚本体工の施工に入っていきます。  
工事車両の現場出入りの際には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

