

令和4年度 北条JCTランプ橋第7下部工事

工事概要

施工者	株式会社 みたこ土建
工事場所	東伯郡北栄町弓原～北栄町下神
工期	令和4年9月7日 ～令和5年6月30日
現場代理人	野坂 佳月
監理技術者	澤 貴史
本工事は、東伯郡北栄町弓原～北栄町下神地内において北条JCTランプ橋の一部の下部(橋脚3基)を構築する工事です。	

工事数量

RC橋脚工(PC1橋脚)	
・場所打杭工	φ1500mm 4本
・橋脚躯体工	PC1橋脚 1基
RC橋脚工(PD1橋脚)	
・場所打杭工	φ1500mm 4本
・橋脚躯体工	PD1橋脚 1基
RC橋脚工(PE1橋脚)	
・場所打杭工	φ1500mm 9本
・橋脚躯体工	PE1橋脚 1基
仮設工	
1式	
工事進捗率 (令和5年6月末)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。皆様方のご協力がありまして、この度無事に工事完成となりました。ご協力ありがとうございました。

今後も多くの会社が北条道路の工事を行っていきますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、地域の皆様方には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



施工状況（南側から望む）



施工状況（北側から望む）