

令和4年度 北条JCTランプ橋第8下部工事

工事概要

| | |
|--|------------------------|
| 施工者 | 株式会社 共栄組 |
| 工事場所 | 鳥取県東伯郡北条町弓原地内 |
| 工期 | 令和5年4月1日 ～令和6年2月29日 |
| 現場代理人 | 中川 毅 |
| 監理技術者 | 村岡 信幸 |
| 本工事は、一般国道9号の山陰道「北条道路」において、一般国道313号「北条倉吉道路」と接続するトランプ型ジャンクションのうち、Eランプ橋(PE2橋脚、PE3橋脚)の施工を行う工事です。 | |

工事数量

| | |
|---------------------|----------|
| • RC橋脚工 (EランプPE2橋脚) | |
| 場所打杭工 | φ1500、9本 |
| 橋脚躯体工 | 1基 |
| • RC橋脚工 (EランプPE3橋脚) | |
| 場所打杭工 | φ1500、9本 |
| 橋脚躯体工 | 1基 |
| • 仮設工 | |
| | 1式 |
| 工事進捗率 (令和5年12月末) | 93.5% |

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、PE2橋脚は完了し埋戻を行っています。PE3橋脚はコンクリートの打設が完了し仮設工の撤去、埋戻で完了します。
工事場所に迂回路を設置していますので地域の皆様方や現場付近の農道を通行される皆様方は迂回路の通行をお願いいたします。工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

現場全景



PE2橋脚



施工状況 (12月末)