

令和5年度北条道路弓原地区外函渠工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原 ～北栄町東園
工期	令和5年4月26日 ～令和6年3月19日
現場代理人	石賀 隼介
監理技術者	嶋田 政裕
本工事は、東伯郡北栄町弓原～北栄町東園地内において、加バートボックス2基を施工する工事です。	

工事数量

(弓原地区)	
・道路土工	1式
・加バート工	1基
・排水構造物工	1式
(東園地区)	
・道路土工	1式
・舗装工	1式
・加バート工	1基
工事進捗率 (令和6年2月末)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

弓原地区及び東園地区共、工事を完了することができました。
令和6年3月中旬に工事完成となります。

工事期間中は、地域の皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

進捗状況写真



施工状況（弓原地区）



施工状況（東園地区）