

# 令和4年度北条道路西園地区第1改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町西園
工期	令和5年4月3日～令和6年3月29日
現場代理人	林 憲一郎
監理技術者	林 憲一郎
本工事は、山陰道整備事業の一環として道路改良工事を施工するものであります。北栄町西園地内において、本線北側の国道9号(上り線)及び側道を施工します。	

## 工事数量

○施工延長	L=330m
掘削(ICT)	V=1600m <sup>3</sup>
路体盛土(ICT)	V=2540m <sup>3</sup>
路床盛土(ICT)	V=4030m <sup>3</sup>
舗装工	1式
擁壁工(L型擁壁)	1式
排水構造物工	1式
防護柵工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和5年12月末)	88.15%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、国道9号上り線の防護柵工の施工が一部終了し、舗装工の施工を行っております。

工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影