

令和5年度北条道路整備工事

工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工期	令和5年5月30日 ～令和6年3月29日
現場代理人	渡邊 真一
監理技術者	渡邊 真一
本工事は、国道9号北条道路に於ける整備工事です。	

工事数量

施工区間	L=13,360m
・道路土工	1式
・舗装工(北条JCT)	1式
表層5cm・路盤15cm	A=1,443m ²
・除草工	1式
・応急処理工	1式
・仮設工	1式
大型土のう製作	N=2,795袋
工事用進入路工	A=4,430m ²
工事進捗率 (令和5年12月末)	82.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。現在、北条JCTの工事用道路の舗装工を行っております。天神川橋下部工事への大型土のうと仮設盛土材の運搬は完了いたしました。1月度は引き続き、北条JCTでの工事用道路の施工予定です。工事に際しましては、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真

着工前



仮設盛土材掘削完了(倉吉市天神町)

着工前



北条JCT工事用道路 舗装工