

令和5年度北条道路整備工事

工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工期	令和5年5月30日 ～令和6年3月29日
現場代理人	渡邊 真一
監理技術者	渡邊 真一
<p>本工事は、国道9号北条道路においての整備工事です。</p>	

工事数量

施工区間	L=13,360m
・道路土工	1式
・舗装工(北条JCT)	1式
表層5cm・路盤15cm	A=1,443m ²
・除草工	1式
・応急処理工	1式
・仮設工	1式
大型土のう製作	N=2,795袋
工事用進入路工	A=4,430m ²
・遮音壁工	1式
工事進捗率 (令和6年2月末)	97.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。現在、上福田土砂仮置場にて除草を行っております。北条JCTの迂回路と国道9号大谷地区歩道の遮音壁工は完了いたしました。3月度は作業ヤード整備工と除草工の施工予定です。工事に際しましては、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真

着工前



遮音壁工

着工前



迂回路工