

令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事

工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町西園～由良宿
工期	令和6年2月14日 ～令和7年7月31日
現場代理人	山本 文夫
監理技術者	生田 尚輝
本工事は、山陰道「北条道路」の内、東伯郡北栄町西園地内～由良宿地内に於いて、国道9号上り線の改良工事を行うものです。	

工事数量

施工延長	L=1380m
道路土工	1式
掘削工	6200m ³
路床盛土工	5200m ³
路体盛土工	5100m ³
法面整形工	2820m ³
防草コンクリート	1式
舗装工	1式
擁壁工	1式
石・ブロック積(張)工	1式
カルバート工	1式
排水構造物工	1式
縁石工	1式
防護柵工	1式
区画線工	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年3月末)	95.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、本線の施工はほぼ完了し、4月は夜間の片側交互通行により国道9号線とセパレート部の接続の施工を行っていく予定です。

安全第一をモットーに工事遂行に邁進していきますのでご協力をお願いします。

進捗状況写真



国道9号上り線セパレート接続部(東側より撮影)



国道9号上り線(東側より撮影)