

令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和6年4月1日 ～令和7年3月31日
現場代理人	小林 良夫
監理技術者	小林 良夫
本工事は、北条道路江北地区において地盤を強固にするための地盤改良工事を行います。	

工事数量

○施工延長	L=342m
掘削工	V=22600m ³
サンドコンパクションパイル	1,251本
薬液注入	48本
排水構造物工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年3月末)	100.0%

コメント

安全協議会の皆様方にはいろいろご指導いただき無事に完成検査を受けることができました。

4月以降工事を施工される方につきましては無事故・無災害で竣工されることを心より祈っております。本当にありがとうございました。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影