

令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事

工事概要

施工者	打吹建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和6年6月21日 ～令和7年3月31日
現場代理人	會見 裕之
監理技術者	山田 学
本工事は、東伯郡北栄町江北地区における第3地盤改良工事となります。	

工事数量

• 道路土工	
• 地盤改良工 締固め改良工	6号SP N=297本 7～12号SP N=584本
• 固結工 1号薬液注入	N=50本
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年3月末)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございました。

本工事は、令和7年3月31日で完成いたしました。

工事期間中は、地盤改良材料や土砂運搬を行うにあたり、大型ダンプ等工事車両の通行により、長い間ご不便をお掛けしたと思いますが、皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

進捗状況写真



令和7年3月末（江北地区第3地盤改良工事）